Grau de Sigilo
#00

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT	Proponente/Tomador	Município/UF	Empreendimento (nome/apelido)
1048213-39/2017	**Prefeitura Municipal de Pains**	**Pains/ MG**	**Pavimentação de vias**

Programa/Modalidade/Ação	Aprovação (data)	Parcela (n.º)	Fim vigência (data)	Mês cronog
0				

Item	Discriminação	Valor R$	Peso %	Parcela 1 SIMPLES	Parcela 1 ACUM	Parcela 2 SIMPLES	Parcela 2 ACUM	Parcela 3 SIMPLES	Parcela 3 ACUM	Parcela 4 SIMPLES	Parcela 4 ACUM
1	Instalações iniciais	2.263,26	0,92%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
2	Locação de obra	995,67	0,40%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
3	Preparação de sub-base/ base	21.948,69	8,89%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
4	Imprimação e pintura de ligação	16.163,87	6,55%	25,00	25,00	25,00	50,00	25,00	75,00	25,00	100,00
5	Pavimentação	143.947,44	58,30%	15,77	15,77	15,77	31,54	34,23	65,77	34,23	100,00
6	Drenagem	49.319,81	19,97%		-	32,11	32,11	33,94	66,05	33,95	100,00
7	Sinalização	12.271,35	4,97%		-		-		-	100,00	100,00
		-			-		-		-		-
		-			-		-		-		-
		-			-		-		-		-
		-			-		-		-		-
		-			-		-		-		-
		-			-		-		-		-
		-			-		-		-		-
		-			-		-		-		-
		-			-		-		-		-
		-			-		-		-		-
		-			-		-		-		-
		-			-		-		-		-
		-			-		-		-		-
		-			-		-		-		-
		-			-		-		-		-
		-			-		-		-		-
		-			-		-		-		-
		-			-		-		-		-
	Total (%):			21,04	21,04	17,24	38,28	28,37	66,66	33,34	100,00
	Total (R$):	246.910,09	100,00%	51.949,10	51.949,10	42.578,07	94.527,17	70.053,32	164.580,49	82.329,60	246.910,09

Local/Data

Nome do Prefeito e da Cidade/UF