
Físico % 0,74%

Financeiro  R$              1.799,95 

Físico % 42,66%

Financeiro  R$         103.201,44 

Físico % 18,18%
Financeiro  R$            43.973,39 
Físico % 26,22%

Financeiro  R$            63.429,99 
Físico % 7,51%

Financeiro  R$            18.173,27 
Físico % 0,77%

Financeiro  R$              1.866,22 
Físico % 3,91%

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS
ESTADO DE MINAS GERAIS

100,00%

FÍSICO/ 
FINANCEIRO

TOTAL  ETAPAS

15,00%

100,00%

ETAPAS/DESCRIÇÃO

35,00% 100,00%

100,00%

SERVIÇOS PRELIMINARES

 R$                      -   

MÊS 1 

100,00%

 R$           1.799,95 

 R$         36.120,50 

 R$                      -   

 R$         67.080,94 

 R$                      -   

LOCAL: TRAVESSA BELA VISTA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS DATA: 30/05/2023

PRAZO DA OBRA: 4 meses

1.0

2.0 PISO DA QUADRA

5.0 ILUMINAÇÃO

3.0 PASSEIO E DRENAGEM

4.0

6.0 ALVENARIA

ITEM CÓDIGO

7.0 LIMPEZA FINAL DA OBRA

MÊS 2

 R$                      -   

65,00%

 R$                      -   

TOTAL

 R$                      -   

 R$                      -   

 R$           2.725,99 

1.866,22

 R$                     1.799,95 

 R$                 103.201,44 

 R$                   18.173,27 

MÊS 3

100,00%

 R$                     1.866,22 

31.715,00
85,00%

 R$         15.447,28 

 R$                      -   

 R$                      -   

 R$                      -   

50,00%

50,00% 50,00% 100,00%
 R$                      -    R$         21.986,70  R$         21.986,70  R$                   43.973,39  R$                      -   

PINTURA E ACABAMENTO 50,00% 100,00%
 R$                      -    R$                      -   31.715,00  R$                   63.429,99 

OBRA: REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA JULIANO FERNANDES DA COSTA SILVA

100,00%

MÊS 4

100,00%Físico % 3,91%
Financeiro  R$              9.463,52 

Físico % 100,00%
Financeiro R$ 241.907,78

Observações:

Carimbo e assinatura do representante legal

76,59%
TOTAL

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma CREA

7.0 LIMPEZA FINAL DA OBRA

52,49%
R$ 126.988,09

15,68%
R$ 37.920,45 R$ 185.281,99

100,00%

R$ 241.907,78

100,00%
 R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                     9.463,52 

100,00%
R$ 241.907,78

100,00%
 R$           9.463,52 
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