
DATA: 27/05/2024 FOLHA Nº: 01/01

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS

ITENS ETAPAS/DESCRIÇÃO FÍSICO/ FINANCEIRO TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3

Físico % 3,65% 100,00%

Financeiro R$11.516,00 R$11.516,00

Físico % 0,64% 100,00%

Financeiro R$2.011,79 R$2.011,79

Físico % 14,49% 100,00%

Financeiro R$45.670,00 R$45.670,00

VALOR DO CONVÊNIO:

PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 3 MESES

R$315.107,79

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

3.0 REMOÇÃO DE ROCHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS

LOCAL: RUA JOSÉ GONÇALVES DE FARIA & FRANCISCO PEDRO VIGILATO - BAIRRO 
ALVORADA | RUA CHICO RABELO - BAIRRO VÁRZEA

2.0 MOBILIZAÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura
Superintendência de Apoio Técnico e Cooperação
Diretoria de Projetos e Custos

 

Financeiro R$45.670,00 R$45.670,00

Físico % 59,43% 20,00% 60,00% 20,00%

Financeiro R$187.266,00 R$37.453,20 R$112.359,60 R$37.453,20

Físico % 15,74% 40,00% 60,00%

Financeiro R$49.587,00 R$19.834,80 R$29.752,20

Físico % 1,87% 100,00%

Financeiro R$5.900,00 R$5.900,00

Físico % 4,18% 100,00%

Financeiro R$13.157,00 R$13.157,00

Físico % 97,49% 30,67% 41,95% 27,38%

Financeiro R$315.107,79 R$96.650,99 R$132.194,40 R$86.262,40

Observações:

Vinícius Henrique Alves
Engenheiro(a) Civil

CREA/MG Nº: 253.246/D

Marco Aurélio Rabelo Gomes

TOTAL

4.0 REGULARIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

7.0 OBRAS COMPLEMENTARES

DRENAGEM5.0

6.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Prefeito(a) Municipal
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