
FOLHA Nº  01

ETAPAS Físico / Financeiro TOTAL ETAPAS Mês 1 Mês 2 Total
Físico % 0.14% 100% 100%

Financeiro 1,432.48R$             1,432.48R$             -R$                  1,432.48R$              
Físico % 0.39% 100% 100%

Financeiro 3,891.70R$             3,891.70R$             -R$                  3,891.70R$              
Físico % 99.46% 50% 50% 100%

Financeiro 986,090.27R$         493,045.14R$         493,045.14R$     986,090.27R$          
Físico % 100% 50% 49.73% 100%

Financeiro 991,414.45R$         498,369.32R$         493,045.14R$     991,414.45R$          

Assinatura do Responsável Técnico: ______________________________________________ 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:  Empreendimento ( Nome/Apelido): Pavimentação de vias públicas urbanas - Recapeamento
LOCAL:  Ruas do Bairro Imidinho

TOTAL

PROPONENTE:  PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS

Nome legível do responsável técnico pela elaboração da planilha Christian Carlos da Silva Teixeira  CREA/MG - 253.248

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS

 INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA

PREPARO DO TERRENO

OBRAS VIÁRIAS (PAVIMENTAÇÃO DE 
RUAS RECAPEAMENTO)
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