
FOLHA Nº  01

ETAPAS Físico / Financeiro TOTAL ETAPAS Mês 1 Mês 2 Total

Físico % 100,00% 100%

Financeiro 141.418,53R$         141.418,53R$         -R$                    141.418,53R$         

Físico % 50% 50% 100%

Financeiro 23.158,43R$           11.579,22R$           11.579,22R$         23.158,43R$           

LOCAIS: RUA JOÃO LOURENÇO GOMIDE, AVENIDA GONÇALVES DE MELO E RUA SEVERIANO RABELO

PAVIMENTAÇÃO

OBRAS COMPLEMENTARES DE 
PAVIMENTAÇÃO 

OBRA: FAIXA DE PEDESTRE ELEVADA EM CBUQ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROPONENTE:  PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS

Financeiro 23.158,43R$           11.579,22R$           11.579,22R$         23.158,43R$           

Físico % 0% 92,96% 7,04% 100%

Financeiro 164.576,96R$         152.997,75R$         11.579,22R$         164.576,96R$         

Assinatura do Responsável Técnico: ______________________________________________ 

TOTAL

Nome legível do responsável técnico pela elaboração da planilha Vinícius Henrique Alves  CREA/MG - 253.246

PAVIMENTAÇÃO 
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