
FOLHA Nº  01

ETAPAS Físico / Financeiro TOTAL ETAPAS Mês 1 Mês 2 Total

Físico % 0,46% 100% 100%

Financeiro 1.573,97R$             1.573,97R$             -R$                        1.573,97R$                      

Físico % 1,07% 100% 100%

Financeiro 3.691,00R$             3.691,00R$             -R$                        3.691,00R$                      

Físico % 98,48% 50% 50% 100%

Financeiro 340.400,18R$         170.200,09R$         170.200,09R$            340.400,18R$                  

Físico % 100% 51% 49,24% 100%

Financeiro 345.665,15R$         175.465,06R$         170.200,09R$            345.665,15R$                  

Assinatura do Responsável Técnico: ________________________________ Local e Data: Pains,

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS

 INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA

PREPARO DO TERRENO

OBRAS VIÁRIAS (PAVIMENTAÇÃO DE 
RUAS RECAPEAMENTO)

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:  Empreendimento ( Nome/Apelido): Pavimentação de vias públicas urbanas - Recapeamento

LOCAL:  Ruas João Marçal de Melo ,Rua do Contorno, Rua Joaquim Murtinho e Rua Bela Vista

sexta-feira, 8 de julho de 2022

TOTAL

PROPONENTE:  PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS

Nome legível do responsável técnico pela elaboração da planilha Christian Carlos da Silva Teixeira  CREA/MG - 253.248
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