
ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3

Físico % 0,45% 100,00%

Financeiro 8.659,55 8.659,55 0,00 0,00

Físico % 0,28% 100,00%

Financeiro 5.433,12 5.433,12 0,00 0,00

Físico % 10,53% 50,00% 50,00%

Financeiro 204.578,61 102.289,31 102.289,31 0,00

Físico % 88,45% 25,00% 25,00% 50,00%

Financeiro 1.718.435,90 429.608,98 429.608,98 859.217,95

Físico % 0,30% 50,00% 50,00%

Financeiro 5.811,34 2.905,67 0,00 2.905,67

Físico % 100,00% 28,25% 27,38% 44,37%

Financeiro R$ 1.942.918,52 R$ 548.896,62 R$ 531.898,28 R$ 862.123,62

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma

Carimbo e assinatura 
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: Pains-MG DATA: 31/02/2024

OBRA:  Execução de rede de drenagem pluvial Residencial 

Joel Gomes
LOCAL: Bairro Joel Gomes - Pains/MG PRAZO DA OBRA: 90 dias

Serviços preliminares

Locação

Terraplanagem/ Trabalhos em 

terra

Drenagem 

MOBILIZAÇÃO E 

DESMOBILIZAÇÃO

TOTAL

CREA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS

(Adaptação da planilha disponibilizado pela Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas  - SETOP/MG)


