
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS
ESTADO DE MINAS GERAIS

OBRA : Orçamento referente a ampliação de duas salas do CEMEI - Centro Municipal de Educação Infantil DATA: 14/05/2020

ENDEREÇO: Rua Vereador Pedro de Paula / Pains-MG

ITEM DESCRIÇAO SERVIÇO VALOR ITEM % 1º MÊS % 2º MÊS % 3º MÊS % 4º MÊS TOTAIS ( R$)

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.354,94R$              100% 1.354,94        1.354,94                      

2.0  INFRA-ESTRUTURA FUNDAÇÃO (Sapata 80x80cm H=35cm) 5.293,08R$                100% 5.293,08        -                   5.293,08                      

3.0 INFRA-ESTRUTURA -FUNDAÇÃO (viga baldrame) 15X35cm 5.148,14R$                55% 2.831,48        45% 2.316,66           5.148,14                      

4.0 ALVENARIA 5.988,88R$                50% 2.994,44        50% 2.994,44           5.988,88                      

5.0 PILARES (15x30cm) 3.387,16R$                45% 1.524,22        55% 1.862,94           3.387,16                      

6.0 VIGAS (15x35cm) 5.335,96R$                100% 5.335,96           5.335,96                      

7.0 LAJE (H=10cm) 19.859,77R$              100% 19.859,77         19.859,77                    

8.0 CONTRAPISO 3.479,14R$                100% 3.479,14           3.479,14                      

9.0 ACABAMENTO 27.826,74R$              60% 16.696,04         40% 11.130,70      27.826,74                    

10.0 JANELAS 8.308,47R$                100% 8.308,47           -                 8.308,47                      

11.0  PORTAS 2.321,33R$                100% 2.321,33           2.321,33                      

12.0 INSTALAÇÃO ELETRICA PREDIAL 5.714,90R$                30% 1.714,47           20% 1.142,98           50% 2.857,45        5.714,90                      

13.0 PINTURA 7.635,87R$                100% 7.635,87        7.635,87                      

14.0 SOLARIUM 5.461,08R$                100% 5.461,08        5.461,08                      

15.0 TELHADO 31.545,91R$              100% 31.545,91         31.545,91                    

TOTAIS ( R$) 138.661,37 12.643,22 37.563,38 60.014,73 27.085,10 138.661,37

TOTAIS ( % ) 9,12% 27,09% 43,28% 19,53% 100%

ACUMULADO 9,12% 12.643,22 36,21% 50.206,60 79,49% 110.221,33 99,02% 137.306,43 138.661,37                  
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