
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS
ESTADO DE MINAS GERAIS

OBRA : QUADRA CAPOEIRÃO - VESTIARIOS/COZINHA/PNE/ARQUIBANCADA DATA: 5/12/2021

ITEM DESCRIÇAO SERVIÇO VALOR ITEM % 1º MÊS % 2º MÊS % 3º MÊS % 4º MÊS TOTAIS ( R$)

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 4,191.68R$             100% 4,191.68        4,191.68                     

2.0 LOCAÇÃO DA OBRA 1,466.65R$             100% 1,466.65        1,466.65                     

3.0 TERRAPLANAGEM 1,826.93R$             100% 1,826.93        1,826.93                     

4.0  INFRA-ESTRUTURA FUNDAÇÃO (Sapata 80x80cm H=35cm) 11,474.40R$           50% 5,737.20        50% 5,737.20           11,474.40                   

5.0 INFRA-ESTRUTURA -FUNDAÇÃO (viga baldrame) 20X35cm 7,925.99R$             50% 3,963.00        50% 3,963.00           7,926.00                     

6.0 PILARES (0,15x0,30x3m) 9,785.14R$             100% 9,785.14           9,785.14                     

7.0 ALVENARIA 14,149.07R$           50% 7,074.54        50% 7,074.54           14,149.08                   

8.0 LAJE (H=10cm) 21,285.60R$           100% 21,285.60         21,285.60                   

9.0 COBERTURA 19,718.20R$           60% 11,830.92         40% 7,887.28           19,718.20                   

10.0 PISO 24,687.31R$           100% 24,687.31         24,687.31                   

11.0 CINTAMENTO / VERGAS / CONTRAVERGAS 1,123.29R$             50% 561.65              50% 561.65              1,123.30                     

12.0 ACABAMENTO 18,548.06R$           50% 9,274.03           50% 9,274.03           18,548.06                   

13.0 ESQUADRIAS 7,461.98R$             100% 7,461.98           7,461.98                     

14.0 PINTURA 6,039.84R$             100% 6,039.84           6,039.84                     

15.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 18,337.50R$           50% 9,168.75        50% 9,168.75           18,337.50                   

16.0 DIVISÓRIAS E BANCADA 17,637.83R$           100% 17,637.83         17,637.83                   

17.0 VIDROS E ESPELHOS 1,020.54R$             100% 1,020.54           1,020.54                     
18.0 INSTALAÇÕES ELETRICAS 9,287.18R$             50% 4,643.59        50% 4,643.59           9,287.18                     
19.0 ARQUIBANCADA E MUROS 68,432.41R$           50% 34,216.21         50% 34,216.21         68,432.42                   
20.0 LIMPEZA GERAL 2,679.29R$             100% 2,679.29        2,679.29                     

TOTAIS ( R$) 267,078.89 38,072.34 117,540.63 108,786.67 2,679.29 267,078.93

TOTAIS ( % ) 14.26% 44.01% 40.73% 100%

ACUMULADO 14.26% 38,072.34 58.26% 155,612.97 99.00% 264,399.64 99.00% 267,078.93 267,078.93                 

Bruna Nunes Ribeiro Marco Aurelio Rabelo Gomes 
Arquiteta CAUMG- A126786-8 Prefeito Municipal
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