
FOLHA Nº  01

ETAPAS
Físico / 

Financeiro
TOTAL ETAPAS Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Total

Físico % 0,21% 100% 100%
Financeiro 1.377,75R$         1.377,75R$            -R$                    -R$                -R$                -R$                1.377,75R$            
Físico % 2,05% 100% 100%

Financeiro 13.167,47R$       13.167,47R$         -R$                    -R$                -R$                -R$                13.167,47R$          
Físico % 7,01% 100% 100%

Financeiro 44.927,67R$       44.927,67R$         -R$                    -R$                -R$                -R$                44.927,67R$          
Físico % 2,50% 50% 50% 100%

Financeiro 16.034,80R$       8.017,40R$            8.017,40R$           -R$                -R$                -R$                16.034,80R$          
Físico % 0,06% 25% 75% 100%

Financeiro 387,78R$            96,95R$                 290,84R$              -R$                -R$                -R$                387,78R$               
Físico % 17,59% 25% 50% 25% 100%

Financeiro 112.764,14R$     28.191,04R$         56.382,07R$         28.191,04R$     -R$                -R$                112.764,14R$        
Físico % 4,57% 10% 40% 50% 100%

Financeiro 29.319,99R$       -R$                     -R$                    2.932,00R$       11.728,00R$     14.660,00R$     29.319,99R$          
Físico % 14,28% 10% 25% 10% 30% 25% 100%

Financeiro 91.567,13R$       9.156,71R$            22.891,78R$         9.156,71R$       27.470,14R$     22.891,78R$     91.567,13R$          
Físico % 2,20% 25% 75% 100%

Financeiro 14.082,50R$       -R$                     -R$                    -R$                3.520,63R$       10.561,88R$     14.082,50R$          
Físico % 4,7% 20% 20% 30% 30% 100%

Financeiro 29.903,84R$       -R$                     5.980,77R$           5.980,77R$       8.971,15R$       8.971,15R$       29.903,84R$          
Físico % 1,0% 50% 25% 25% 100%

Financeiro 6.526,53R$         -R$                     -R$                    3.263,27R$       1.631,63R$       1.631,63R$       6.526,53R$            
Físico % 3,16% 10% 30% 35% 25% 100%

Financeiro 20.251,30R$       -R$                     2.025,13R$           6.075,39R$       7.087,96R$       5.062,83R$       20.251,30R$          
Físico % 34,27% 10% 20% 30% 25% 15% 100%

Financeiro 219.685,84R$     21.968,58R$         43.937,17R$         65.905,75R$     54.921,46R$     32.952,88R$     219.685,84R$        
Físico % 0,9% 25% 75% 100%

Financeiro 5.857,64R$         -R$                     -R$                    -R$                1.464,41R$       4.393,23R$       5.857,64R$            
Físico % 4,6% 25% 50% 25% 100%

Financeiro 29.212,60R$       -R$                     -R$                    7.303,15R$       14.606,30R$     7.303,15R$       29.212,60R$          
Físico % 0,93% 100% 100%

Financeiro 5.947,93R$         -R$                     -R$                    -R$                -R$                5.947,93R$       5.947,93R$            

Físico % 100% 19,80% 21,77% 20% 20% 18% 100%
Financeiro 641.014,91R$     126.903,57R$       139.525,15R$       128.808,07R$   131.401,67R$   114.376,45R$   641.014,91R$        
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