
FOLHA Nº  01

ETAPAS
Físico / 

Financeiro
TOTAL ETAPAS Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12 Total

Físico % 14,60% 78,00% 22% 100%
Financeiro 293.894,79R$       229.237,94R$        -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    64.656,85R$          293.894,79R$        
Físico % 14,39% 10,00% 20,40% 10,00% 6,56% 3,28% 3,28% 46,48% 100,00%

Financeiro 289.741,09R$       28.974,11R$          59.107,18R$          28.974,11R$          -R$                    19.007,02R$          -R$                    9.503,51R$            9.503,51R$            134.671,66R$        -R$                    -R$                    -R$                    289.741,09R$        
Físico % 12,98% 8% 12% 15% 22% 12% 16% 15% 100%

Financeiro 261.360,50R$       -R$                    20.908,84R$          31.363,26R$          39.204,08R$          57.499,31R$          31.363,26R$          41.817,68R$          39.204,08R$          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    261.360,50R$        
Físico % 0,35% 80% 20% 100%

Financeiro 7.100,44R$           -R$                    5.680,35R$            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    1.420,09R$            -R$                    -R$                    7.100,44R$            
Físico % 24,57% 30% 35% 35% 100%

Financeiro 494.588,25R$       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    148.376,48R$        173.105,89R$        173.105,89R$        -R$                    494.588,25R$        
Físico % 3,07% 30% 40% 30% 100%

Financeiro 61.709,56R$         -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    18.512,87R$          24.683,82R$          18.512,87R$          -R$                    61.709,56R$          
Físico % 0,12% 100% 100%

Financeiro 2.316,11R$           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    2.316,11R$            2.316,11R$            
Físico % 6,76% 15% 65% 20% 100%

Financeiro 135.993,78R$       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    20.399,07R$          -R$                    88.395,96R$          27.198,76R$          -R$                    135.993,78R$        
Físico % 7,97% 5% 5% 65% 25% 100%

Financeiro 160.466,00R$       -R$                    8.023,30R$            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    8.023,30R$            -R$                    104.302,90R$        40.116,50R$          -R$                    160.466,00R$        
Físico % 0,2% 70% 30% 100%

Financeiro 4.429,56R$           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    3.100,69R$            1.328,87R$            4.429,56R$            
Físico % 12,1% 55% 35% 10% 100%

Financeiro 243.554,69R$       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    133.955,08R$        85.244,14R$          24.355,47R$          243.554,69R$        
Físico % 2,33% 40% 60% 100%

Financeiro 46.822,30R$         -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    18.728,92R$          28.093,38R$          46.822,30R$          
Físico % 0,54% 100% 100%

Financeiro 10.847,93R$         -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    10.847,93R$          10.847,93R$          
Físico % 100% 12,83% 17,48% 20% 22% 26% 28% 30% 34% 49% 75% 93% 100%

Financeiro 2.012.825,00R$    258.212,05R$        351.931,72R$        412.269,09R$        451.473,16R$        527.979,49R$        559.342,75R$        610.663,94R$        687.793,89R$        989.354,89R$        1.515.218,62R$     1.881.226,39R$     2.012.825,00R$     
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OBRA: REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL BATISTÃO
LOCAL:  RUA SEVERIANO RABELO

SERVIÇOS PRELIMINARES

 ALVENARIA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS
ESTADO DE MINAS GERAIS
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PROPONENTE:  PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS


