
BDI: 29,25%

ITEM SERVIÇOS TOTAL 1º MÊS 2º MÊS TOTAIS ( R$)

% Físico 100%

Financeiro 9.436,82R$                    -R$                             9.436,82R$                    

% Físico 50% 50% 100%

Financeiro 4.554,57R$                    4.554,57R$                    9.109,14R$                    

% Físico 50% 50% 100%

Financeiro 1.301,91R$                    1.301,91R$                    2.603,82R$                    

26/03/2025

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

2 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 9.109,14

OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICIO NA ESTRADA MUNICIPAL SEBASTIÃO MANECA

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP-MG 10-2024 | SINAPI/MG: 12-2024 | DESONERADO

INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA1 9.436,82

3 MOBILIZAÇÃO 2.603,82
Financeiro 1.301,91R$                    1.301,91R$                    2.603,82R$                    

% Físico 25% 75% 100%

Financeiro 114.250,18R$                342.750,53R$                457.000,70R$                

% Físico 100% 100%

Financeiro -R$                             3.301,96R$                    3.301,96R$                    

% Físico 100% 100%

Financeiro -R$                             4.019,33R$                    4.019,33R$                    

TOTAIS ( R$) 485.471,77 129.543,48 355.928,30 485.471,77

TOTAIS ( % ) 27% 73% 100%

ACUMULADO -                129.543,48 485.471,77 485.471,77

Carimbo e assinatura do representante legal

SINALIZAÇÃO VERTICAL 3.301,96

6 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 4.019,33

CREA-MG 253.246/D

Vinícius Henrique Alves
Engenheiro Civil

5

4 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO 457.000,70


