
FOLHA Nº  01

ETAPAS Físico / Financeiro TOTAL ETAPAS Mês 1 Mês 2 Total
Físico % 0.48% 100% 100%

Financeiro 1,361.43R$                     1,361.43R$                   -R$                       1,361.43R$                   
Físico % 14.63% 100% 100%

Financeiro 41,923.04R$                   41,923.04R$                 -R$                       41,923.04R$                 
Físico % 2.06% 100% 100%

Financeiro 5,903.20R$                     5,903.20R$                   -R$                       5,903.20R$                   
Físico % 82.83% 50% 50% 100%

Financeiro 237,310.96R$                 118,655.48R$               118,655.48R$          237,310.96R$               
Físico % 100% 59% 41.42% 100%

Financeiro 286,498.63R$                 167,843.15R$               118,655.48R$          286,498.63R$               

Assinatura do Responsável Técnico: ______________________________________________ Local e Data:  Pains, 02 de Dezembro de 2021

LOCAL:  Rua Pedro Lopes de Melo, Bairro Araujos 

TOTAL

PROPONENTE:  PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS

Nome legível do responsável técnico pela elaboração da planilha Dênes Andre da Silveira  CREA - MG 89211/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS

 INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA

PREPARO DO TERRENO

OBRAS VIÁRIAS (PAVIMENTAÇÃO DE 
RUAS)

DRENAGEM

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:  Empreendimento ( Nome/Apelido): Pavimentação de vias públicas urbanas.
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