
Município: Pains
Projeto: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
Responsável Técnico: CHRISTIAN CARLOS DA SILVA TEIXEIRA
Nº CREA/CAU: 253.248MG
Data: 03/11/2022

Descrição
Grandes Itens (Etapas da obra) R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso %

1 INSTALAÇÕES INCIAIS DA OBRA - PLACA DE OBRA1.581,93 0,07 1.581,93 100,00 - - - - - - - - - -
2 PREPARO DO TERRENO - SEVERIANO RABELO 2.378,31 0,11 - - - - 2.378,31 100,00 - - - - - -
3 PREPARO DO TERRENO - JOSE BONIFACIO/BELA VISTA/ FORMIGA32.012,58 1,42 16.006,29 50,00 16.006,29 50,00 - - - - - - - -
4 TERRAPLANAGEM/ TRABALHOS EM TERRA - SEVERIANO RABELO37.045,44 1,64 - - - - - - 18.522,72 50,00 18.522,72 50,00 - -
5 OBRAS VIÁRIAS - JOSÉ BONIFACIO/ BELA VISTA/ FORMIGA611.378,92 27,12 183.413,68 30,00 305.689,46 50,00 122.275,78 20,00 - - - - - -
6 OBRAS VIÁRIAS - SEVERIANO RABELO 1.054.318,55 46,77 - - - - - - 527.159,28 50,00 421.727,42 40,00 105.431,86 10,00
7 TRANSPORTE - SEVERIANO RABELO 87.250,16 3,87 - - - - 21.812,54 25,00 21.812,54 25,00 21.812,54 25,00 21.812,54 25,00
8 DRENAGEM - SEVERIANO RABELO 427.810,55 18,98 - - - - 128.343,17 30,00 171.124,22 40,00 64.171,58 15,00 64.171,58 15,00
9 SINALIZAÇÃO - SEVERIANO RABELO 660,80 0,03 - - - - 660,80 100,00 - - - - - -

2.254.437,24 100,00 201.001,90 8,92 321.695,75 14,27 275.470,60 12,22 738.618,76 32,76 526.234,26 23,34 191.415,98 8,49
2.254.437,24 100,00 201.001,90 8,92 522.697,65 23,19 798.168,25 35,40 1.536.787,00 68,17 2.063.021,26 91,51 2.254.437,24 100,00

TOTAL
TOTAL ACUMULADO

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

INFORMAÇÕES GERAIS

Item
Valor dos Serviços MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6
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