
Físico % 0,82%

Financeiro  R$              1.799,95 

Físico % 46,83%

Financeiro  R$         103.201,44 

Físico % 19,79%
Financeiro  R$            43.625,57 
Físico % 20,67%

Financeiro  R$            45.548,83 
Físico % 8,25%

Financeiro  R$            18.173,27 
Físico % 0,85%

Financeiro  R$              1.866,22 
Físico % 2,80%

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS
ESTADO DE MINAS GERAIS

100,00%

FÍSICO/ 
FINANCEIRO

TOTAL  ETAPAS

15,00%

100,00%

ETAPAS/DESCRIÇÃO

35,00% 100,00%

100,00%

SERVIÇOS PRELIMINARES

 R$                      -   

MÊS 1 

100,00%

 R$           1.799,95 

 R$         36.120,50 

 R$                      -   

 R$         67.080,94 

 R$                      -   

LOCAL: TRAVESSA BELA VISTA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS DATA: 04/05/2023

PRAZO DA OBRA: 4 meses

1.0

2.0 PISO DA QUADRA

5.0 ILUMINAÇÃO

3.0 PASSEIO E DRENAGEM

4.0

6.0 ALVENARIA

ITEM CÓDIGO

7.0 LIMPEZA FINAL DA OBRA

MÊS 2

 R$                      -   

65,00%

 R$                      -   

TOTAL

 R$                      -   

 R$                      -   

 R$           2.725,99 

1.866,22

 R$                     1.799,95 

 R$                 103.201,44 

 R$                   18.173,27 

MÊS 3

100,00%

 R$                     1.866,22 

22.774,42
85,00%

 R$         15.447,28 

 R$                      -   

 R$                      -   

 R$                      -   

50,00%

50,00% 50,00% 100,00%
 R$                      -    R$         21.812,79  R$         21.812,79  R$                   43.625,57  R$                      -   

PINTURA E ACABAMENTO 50,00% 100,00%
 R$                      -    R$                      -   22.774,42  R$                   45.548,83 

OBRA: REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA JULIANO FERNANDES DA COSTA SILVA

100,00%

MÊS 4

100,00%Físico % 2,80%
Financeiro  R$              6.180,72 

Físico % 100,00%
Financeiro R$ 220.396,00

Observações:

Carimbo e assinatura do representante legal

79,85%
TOTAL

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma CREA

7.0 LIMPEZA FINAL DA OBRA

57,54%
R$ 126.814,18

17,21%
R$ 37.920,45 R$ 175.993,59

100,00%

R$ 220.396,00

100,00%
 R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                     6.180,72 

100,00%
R$ 220.396,00

100,00%
 R$           6.180,72 
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