
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FOLHA Nº  01

ETAPAS
Físico / 

Financeiro
TOTAL ETAPAS Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Total

1.0 Serviços Preliminares Físico % 2,16% 100% 100%
Financeiro 41.055,96R$         41.055,96R$   -R$              -R$                -R$                -R$                     -R$                     41.055,96R$       

2.0 INFRA-ESTRUTURA Físico % 10,87% 20% 80% 100%
Financeiro 206.558,05R$       41.311,61R$   -R$              165.246,44R$   -R$                -R$                     -R$                     206.558,05R$     

3.0 SUPRA-ESTRUTURA Físico % 2,29% 50% 50% 100%
Financeiro 43.444,54R$         21.722,27R$   21.722,27R$    -R$                -R$                -R$                     -R$                     43.444,54R$       

4.0 PAREDES E PAINÉIS Físico % 10,74% 20% 20% 60% 100%
Financeiro 204.030,51R$       -R$              40.806,10R$    40.806,10R$     122.418,31R$   -R$                     -R$                     204.030,51R$     

5.0 ESQUADRIAS METÁLICAS Físico % 6,03% 50% 50% 100%
Financeiro 114.609,60R$       57.304,80R$   57.304,80R$    -R$                -R$                -R$                     -R$                     114.609,60R$     

6.0 ESQUADRIAS DE MADEIRA Físico % 3,72% 50% 50% 100%
Financeiro 70.632,60R$         -R$              35.316,30R$    35.316,30R$     -R$                -R$                     -R$                     70.632,60R$       

7.0 VIDROS Físico % 1,33% 50% 50% 100%
Financeiro 25.330,17R$         -R$              12.665,09R$    12.665,09R$     -R$                -R$                     -R$                     25.330,17R$       

8.0 COBERTURAS E PROTEÇÕES Físico % 19,21% 75% 25% 100%
Financeiro 364.985,91R$       -R$              -R$              273.739,43R$   91.246,48R$     -R$                     -R$                     364.985,91R$     

9.0 REVESTIMENTOS EXTERNOS E INTERNOS Físico % 27,26% 40% 30% 30% 100%
Financeiro 517.720,43R$       -R$              -R$              207.088,17R$   155.316,13R$   -R$                     155.316,13R$        517.720,43R$     

10.0 INSTALAÇÕES E APARELHOS Físico % 16,0% 50% 50% 50% 100%
Financeiro 303.910,11R$       -R$              -R$              -R$                151.955,06R$   151.955,06R$        -R$                     303.910,11R$     

11.0 Serviços Gerais Físico % 0,4% 100% 0%
Financeiro 7.212,59R$           -R$              -R$              -R$                -R$                -R$                     7.212,59R$            7.212,59R$         

TOTAL Físico % 100% 8,50% 8,83% 38,69% 27,43% 8,00% 8,56% 100%
Financeiro 1.899.490,47R$    ########### 167.814,56R$  734.861,53R$   520.935,97R$   151.955,06R$        162.528,72R$        1.899.490,47R$  

Responsavel Tecnico: _________________________________________________________________Dênes Andre da Silveira Engenheiro Civil CREA-MG 89211/D

Assinatura do Responsável Técnico:____________________________________________ Local e Data: Pains 24 de Maio de 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS ESTADO DE MINAS GERAIS 

PROPONENTE:  PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS

REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA CASA 45,13m2

Local.: Bairro Alvorada- Pains MG


