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OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
948887/2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19
1. PAVIMENTAÇÃO  1.502.692,42 % Período: 1,26% 30,79% 7,63% 37,22% 14,52% 8,58% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  17.156,50 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  21.396,50 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.3. SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL  544.875,45 % Período: 0,00% 82,89% 17,11% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 50,00% 25,00%

1.4. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO  777.524,73 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 71,94% 28,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
30,00% 50,00% 20,00%

1.5. CALÇADA E PASSEIO  128.902,74 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.6. OBRAS COMPLEMENTARES  11.032,91 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
16,66% 16,66% 16,66% 16,66% 16,70% 16,66%

1.7. MOBILIZAÇÃO DE OBRA  1.803,59 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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Item Descrição

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO DA RUA CHICO RABELO

 Valor (R$) Parcelas:

-                                                          PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA

1.7. MOBILIZAÇÃO DE OBRA  1.803,59 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
16,66% 16,66% 16,66% 16,66% 16,70% 16,66%

%: 1,26% 30,79% 7,63% 37,22% 14,52% 8,58% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Repasse: 18.190,70 443.910,41 109.967,74 536.660,60 209.312,61 123.671,94 - - - - - - 

Período: Contrapartida: 769,39 18.775,54 4.651,17 22.698,48 8.853,04 5.230,80 - - - - - - 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 18.960,09 462.685,94 114.618,92 559.359,08 218.165,65 128.902,74 - - - - - - 
%: 1,26% 32,05% 39,68% 76,90% 91,42% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 18.190,70 462.101,11 572.068,85 1.108.729,45 1.318.042,06 1.441.714,00 1.441.714,00 1.441.714,00 1.441.714,00 1.441.714,00 1.441.714,00 1.441.714,00 
Acumulado: Contrapartida: 769,39 19.544,93 24.196,10 46.894,58 55.747,62 60.978,42 60.978,42 60.978,42 60.978,42 60.978,42 60.978,42 60.978,42 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 18.960,09 481.646,03 596.264,95 1.155.624,03 1.373.789,68 1.502.692,42 1.502.692,42 1.502.692,42 1.502.692,42 1.502.692,42 1.502.692,42 1.502.692,42 

Local Responsável Técnico
Nome: VINÍCIUS HENRIQUE ALVES
CREA/CAU: 253.246/D

Data ART/RRT: MG20242852056

Total:    R$ 1.502.692,42

quarta-feira, 15 de maio de 2024
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