



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**



**OBRA : Orçamento referente a ampliação de duas salas do CEMEI - Centro Municipal de Educação Infantil**  
**ENDEREÇO: Rua Vereador Pedro de Paula / Pains-MG**

**DATA: 14/05/2020**

ITEM	DESCRIÇÃO SERVIÇO	VALOR ITEM	%	1º MÊS	%	2º MÊS	%	3º MÊS	%	4º MÊS	TOTAIS ( R\$)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.354,94	100%	1.354,94							1.354,94
2.0	INFRA-ESTRUTURA FUNDAÇÃO (Sapata 80x80cm H=35cm)	R\$ 5.293,08	100%	5.293,08	-						5.293,08
3.0	INFRA-ESTRUTURA -FUNDAÇÃO (viga baldrame) 15X35cm	R\$ 5.148,14	55%	2.831,48	45%	2.316,66					5.148,14
4.0	ALVENARIA	R\$ 5.988,88	50%	2.994,44	50%	2.994,44					5.988,88
5.0	PILARES (15x30cm)	R\$ 3.387,16	45%	1.524,22	55%	1.862,94					3.387,16
6.0	VIGAS (15x35cm)	R\$ 5.335,96			100%	5.335,96					5.335,96
7.0	LAJE (H=10cm)	R\$ 19.859,77			100%	19.859,77					19.859,77
8.0	CONTRAPISO	R\$ 3.479,14			100%	3.479,14					3.479,14
9.0	ACABAMENTO	R\$ 27.826,74					60%	16.696,04	40%	11.130,70	27.826,74
10.0	JANELAS	R\$ 8.308,47					100%	8.308,47		-	8.308,47
11.0	PORTAS	R\$ 2.321,33					100%	2.321,33			2.321,33
12.0	INSTALAÇÃO ELETRICA PREDIAL	R\$ 5.714,90			30%	1.714,47	20%	1.142,98	50%	2.857,45	5.714,90
13.0	PINTURA	R\$ 7.635,87							100%	7.635,87	7.635,87
14.0	SOLARIUM	R\$ 5.461,08							100%	5.461,08	5.461,08
15.0	TELHADO	R\$ 31.545,91					100%	31.545,91			31.545,91
	TOTAIS ( R\$)	138.661,37		12.643,22		37.563,38		60.014,73		27.085,10	138.661,37
	TOTAIS ( % )		9,12%		27,09%		43,28%		19,53%		100%
	ACUMULADO		9,12%	12.643,22	36,21%	50.206,60	79,49%	110.221,33	99,02%	137.306,43	138.661,37

**Bruna Nunes Ribeiro**  
Arquiteta CAUMG- A126786-8

**Marco Aurelio Rabelo Gomes**  
Prefeito Municipal