
FOLHA Nº  01

ETAPAS
Físico / 

Financeiro
TOTAL ETAPAS Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12 Total

Físico % 1,56% 100,00% 0,00% 0,00% 100%
Financeiro 8.115,33R$              8.115,33R$          -R$                  -R$                  -R$                  -R$                   -R$                   -R$                  -R$                     -R$                  -R$                  -R$                  -R$                  8.115,33R$            
Físico % 52,04% 4,50% 5,50% 4,50% 9,00% 11,00% 9,00% 9,00% 11,00% 9,00% 9,00% 11,00% 7,50% 100,00%

Financeiro 271.287,91R$          12.207,96R$        14.920,84R$        12.207,96R$        24.415,91R$        29.841,67R$        24.415,91R$         24.415,91R$       29.841,67R$           24.415,91R$        24.415,91R$       29.841,67R$       20.346,59R$        271.287,91R$         
Físico % 0,75% 3,20% 6,00% 0,80% 6,40% 12,00% 1,60% 12,80% 20,00% 5,60% 12,80% 15,00% 3,80% 100,0%

Financeiro 3.909,52R$              125,10R$             234,57R$             31,28R$               250,21R$             469,14R$             62,55R$                500,42R$            781,90R$               218,93R$             500,42R$            586,43R$            148,56R$             3.909,52R$            
Físico % 9,40% 3,00% 5,00% 2,00% 9,00% 10,00% 5,00% 10,00% 21,00% 4,00% 6,00% 20,00% 5,00% 100,0%

Financeiro 49.002,66R$            1.470,08R$          2.450,13R$          980,05R$             4.410,24R$          4.900,27R$          2.450,13R$           4.900,27R$         10.290,56R$           1.960,11R$          2.940,16R$         9.800,53R$         2.450,13R$          49.002,66R$           
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INFRA-ESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 20 CASAS POPULARES
LOCAL:  RUA SEVERIANO RABELO

SERVIÇOS PRELIMINARES 

SUPRA-ESTRUTURA

PAREDES E PAINÉIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS
ESTADO DE MINAS GERAIS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROPONENTE:  PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS

Financeiro 49.002,66R$            1.470,08R$          2.450,13R$          980,05R$             4.410,24R$          4.900,27R$          2.450,13R$           4.900,27R$         10.290,56R$           1.960,11R$          2.940,16R$         9.800,53R$         2.450,13R$          49.002,66R$           
Físico % 0,83% 3,50% 4,00% 2,50% 7,00% 16,00% 12,00% 16,00% 14,00% 5,00% 7,00% 8,00% 5,00% 100,0%

Financeiro 4.312,16R$              150,93R$             172,49R$             107,80R$             301,85R$             689,95R$             517,46R$              689,95R$            603,70R$               215,61R$             301,85R$            344,97R$            215,61R$             4.312,16R$            
Físico % 0,09% 3,50% 4,00% 2,50% 14,00% 16,00% 12,00% 14,00% 9,00% 5,00% 7,00% 8,00% 5,00% 100,0%

Financeiro 489,60R$                 17,14R$               19,58R$               12,24R$               68,54R$               78,34R$               58,75R$                68,54R$              44,06R$                 24,48R$               34,27R$              39,17R$              24,48R$               489,60R$               
Físico % 0,04% 3,00% 5,50% 1,50% 12,00% 15,00% 10,00% 14,00% 12,00% 3,00% 6,00% 15,00% 3,00% 100,0%

Financeiro 216,28R$                 6,49R$                 11,90R$               3,24R$                 25,95R$               32,44R$               21,63R$                30,28R$              25,95R$                 6,49R$                 12,98R$              32,44R$              6,49R$                 216,28R$               
Físico % 10,93% 1,50% 3,50% 5,00% 8,00% 10,00% 10,00% 8,00% 10,00% 15,00% 9,00% 10,00% 10,00% 100,0%

Financeiro 57.003,29R$            855,05R$             1.995,12R$          2.850,16R$          4.560,26R$          5.700,33R$          5.700,33R$           4.560,26R$         5.700,33R$            8.550,49R$          5.130,30R$         5.700,33R$         5.700,33R$          57.003,29R$           
Físico % 16,29% 3,50% 5,50% 5,00% 6,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 100,0%

Financeiro 84.929,32R$            2.972,53R$          4.671,11R$          4.246,47R$          5.095,76R$          8.492,93R$          8.492,93R$           8.492,93R$         8.492,93R$            8.492,93R$          8.492,93R$         8.492,93R$         8.492,93R$          84.929,32R$           
Físico % 4,1% 1,0% 7,0% 2,0% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 100,0%

Financeiro 21.364,60R$            213,65R$             1.495,52R$          427,29R$             2.136,46R$          2.136,46R$          2.136,46R$           2.136,46R$         2.136,46R$            2.136,46R$          2.136,46R$         2.136,46R$         2.136,46R$          21.364,60R$           
Físico % 1,9% 1,0% 7,0% 2,0% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 100,0%

Financeiro 10.065,22R$            100,65R$             704,57R$             201,30R$             1.006,52R$          1.006,52R$          1.006,52R$           1.006,52R$         1.006,52R$            1.006,52R$          1.006,52R$         1.006,52R$         1.006,52R$          10.065,22R$           
Físico % 1,01% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37% 100,0%

Financeiro 5.254,96R$              437,74R$             437,74R$             437,74R$             437,74R$             437,74R$             437,74R$              437,74R$            437,74R$               437,74R$             437,74R$            437,74R$            439,84R$             5.254,96R$            
Físico % 1,04% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,35% 8,40% 8,40% 8,40% 8,37% 8,10% 100,0%

Financeiro 5.396,66R$              449,54R$             449,54R$             449,54R$             449,54R$             449,54R$             449,54R$              450,62R$            453,32R$               453,32R$             453,32R$            451,70R$            437,13R$             5.396,66R$            

Físico % 100% 5% 5% 4% 8% 10% 9% 9,15% 11,47% 9% 9% 11% 8% 100%
Financeiro 521.347,51R$          27.122,17R$        27.563,10R$        21.955,08R$        43.158,99R$        54.235,33R$        45.749,96R$         47.689,90R$       59.815,15R$           47.918,99R$        45.862,86R$       58.870,89R$       41.405,08R$        521.347,51R$         
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