
FOLHA Nº  01

ETAPAS
Físico / 

Financeiro
TOTAL ETAPAS Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12 Total

Físico % 2,27% 100,00% 0,00% 0,00% 100%
Financeiro 13.020,73R$            13.020,73R$        -R$                  -R$                  -R$                  -R$                   -R$                   -R$                  -R$                     -R$                  -R$                 -R$                 -R$                  13.020,73R$          
Físico % 53,91% 4,50% 5,50% 4,50% 9,00% 11,00% 9,00% 9,00% 11,00% 9,00% 9,00% 11,00% 7,50% 100,00%

Financeiro 308.968,89R$          13.903,60R$        16.993,29R$        13.903,60R$        27.807,20R$        33.986,58R$        27.807,20R$         27.807,20R$       33.986,58R$          27.807,20R$        27.807,20R$       33.986,58R$       23.172,67R$        308.968,89R$         
Físico % 0,68% 3,20% 6,00% 0,80% 6,40% 12,00% 1,60% 12,80% 20,00% 5,60% 12,80% 15,00% 3,80% 100,0%

Financeiro 3.890,44R$              124,49R$             233,43R$             31,12R$               248,99R$             466,85R$             62,25R$               497,98R$            778,09R$               217,86R$             497,98R$            583,57R$            147,84R$             3.890,44R$            
Físico % 8,55% 3,00% 5,00% 2,00% 9,00% 10,00% 5,00% 10,00% 21,00% 4,00% 6,00% 20,00% 5,00% 100,0%

Financeiro 48.978,00R$            1.469,34R$          2.448,90R$          979,56R$             4.408,02R$          4.897,80R$          2.448,90R$           4.897,80R$         10.285,38R$          1.959,12R$          2.938,68R$         9.795,60R$         2.448,90R$          48.978,00R$          

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS
ESTADO DE MINAS GERAIS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROPONENTE:  PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS

INFRA-ESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 20 CASAS POPULARES
LOCAL:  RUA SEVERIANO RABELO

SERVIÇOS PRELIMINARES 

SUPRA-ESTRUTURA

PAREDES E PAINÉIS

1.0

2.0

3.0

4.0 Financeiro 48.978,00R$            1.469,34R$          2.448,90R$          979,56R$             4.408,02R$          4.897,80R$          2.448,90R$           4.897,80R$         10.285,38R$          1.959,12R$          2.938,68R$         9.795,60R$         2.448,90R$          48.978,00R$          
Físico % 0,77% 3,50% 4,00% 2,50% 7,00% 16,00% 12,00% 16,00% 14,00% 5,00% 7,00% 8,00% 5,00% 100,0%

Financeiro 4.416,24R$              154,57R$             176,65R$             110,41R$             309,14R$             706,60R$             529,95R$              706,60R$            618,27R$               220,81R$             309,14R$            353,30R$            220,81R$             4.416,24R$            
Físico % 0,09% 3,50% 4,00% 2,50% 14,00% 16,00% 12,00% 14,00% 9,00% 5,00% 7,00% 8,00% 5,00% 100,0%

Financeiro 538,03R$                 18,83R$               21,52R$               13,45R$               75,32R$               86,08R$               64,56R$               75,32R$              48,42R$                 26,90R$               37,66R$              43,04R$              26,90R$               538,03R$               
Físico % 0,04% 3,00% 5,50% 1,50% 12,00% 15,00% 10,00% 14,00% 12,00% 3,00% 6,00% 15,00% 3,00% 100,0%

Financeiro 221,92R$                 6,66R$                 12,21R$               3,33R$                 26,63R$               33,29R$               22,19R$               31,07R$              26,63R$                 6,66R$                 13,32R$              33,29R$              6,66R$                 221,92R$               
Físico % 10,07% 1,50% 3,50% 5,00% 8,00% 10,00% 10,00% 8,00% 10,00% 15,00% 9,00% 10,00% 10,00% 100,0%

Financeiro 57.725,06R$            865,88R$             2.020,38R$          2.886,25R$          4.618,00R$          5.772,51R$          5.772,51R$           4.618,00R$         5.772,51R$            8.658,76R$          5.195,26R$         5.772,51R$         5.772,51R$          57.725,06R$          
Físico % 16,32% 3,50% 5,50% 5,00% 6,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 100,0%

Financeiro 93.522,69R$            3.273,29R$          5.143,75R$          4.676,13R$          5.611,36R$          9.352,27R$          9.352,27R$           9.352,27R$         9.352,27R$            9.352,27R$          9.352,27R$         9.352,27R$         9.352,27R$          93.522,69R$          
Físico % 3,7% 1,0% 7,0% 2,0% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 100,0%

Financeiro 21.289,16R$            212,89R$             1.490,24R$          425,78R$             2.128,92R$          2.128,92R$          2.128,92R$           2.128,92R$         2.128,92R$            2.128,92R$          2.128,92R$         2.128,92R$         2.128,92R$          21.289,16R$          
Físico % 1,7% 1,0% 7,0% 2,0% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 100,0%

Financeiro 10.017,24R$            100,17R$             701,21R$             200,34R$             1.001,72R$          1.001,72R$          1.001,72R$           1.001,72R$         1.001,72R$            1.001,72R$          1.001,72R$         1.001,72R$         1.001,72R$          10.017,24R$          
Físico % 0,90% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37% 100,0%

Financeiro 5.168,51R$              430,54R$             430,54R$             430,54R$             430,54R$             430,54R$             430,54R$              430,54R$            430,54R$               430,54R$             430,54R$            430,54R$            432,60R$             5.168,51R$            
Físico % 0,94% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,35% 8,40% 8,40% 8,40% 8,37% 8,10% 100,0%

Financeiro 5.404,13R$              450,16R$             450,16R$             450,16R$             450,16R$             450,16R$             450,16R$              451,24R$            453,95R$               453,95R$             453,95R$            452,33R$            437,73R$             5.404,13R$            

Físico % 100% 6% 5% 4% 8% 10% 9% 9,07% 11,32% 9% 9% 11% 8% 100%
Financeiro 573.161,04R$          34.031,16R$        30.122,27R$        24.110,69R$        47.116,01R$        59.313,32R$        50.071,17R$         51.998,66R$       64.883,27R$          52.264,71R$        50.166,62R$       63.933,65R$       45.149,53R$        573.161,04R$         
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