
FOLHA Nº  01

ETAPAS Físico / Financeiro TOTAL ETAPAS Mês 1 Mês 2 Total

Físico % 0,20% 100% 100%

Financeiro 1.530,86R$             1.530,86R$             -R$                 1.530,86R$             

Físico % 0,48% 100% 100%

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS

 INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:  Empreendimento ( Nome/Apelido): Pavimentação de vias públicas urbanas - Recapeamento

LOCAL:  Rua Manoel Lopes

PROPONENTE:  PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS

Físico % 0,48% 100% 100%

Financeiro 3.589,70R$             3.589,70R$             -R$                 3.589,70R$             

Físico % 99,32% 50% 50% 100%

Financeiro 742.615,82R$         371.307,91R$         371.307,91R$     742.615,82R$         

Físico % 100% 50% 49,66% 100%

Financeiro 747.736,38R$         376.428,47R$         371.307,91R$     747.736,38R$         

Assinatura do Responsável Técnico: ______________________________________________ 

Nome legível do responsável técnico pela elaboração da planilha Christian Carlos da Silva Teixeira  CREA/MG - 253.248

PREPARO DO TERRENO

OBRAS VIÁRIAS (PAVIMENTAÇÃO DE 
RUAS RECAPEAMENTO)

TOTAL
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