PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS

|FOLHA N° 01

OBRA: Empreendimento ( Nome/Apelido): Pavimentagao de vias publicas urbanas - Recapeamento

LOCAL: Rua Manoel Lopes

ETAPAS Fisico / Financeiro TOTAL ETAPAS Més 1 Més 2 Total
=31 0, 0, 0, 0,
INSTALACOES INICIAIS DA OBRA Fisico % 0.20% 100% 004
Financeiro R$ 1.530,86 | R$ 1.530,86 | R$ - |rs 1.530,86
el 0, 0, 0, 0,
PREPARO DO TERRENO Fisico % 0,48% 100% 100%
Financeiro R$ 3.589,70 | R$ 3.589,70 | R$ - |rs 3.589,70
OBRAS VIARIAS (PAVIMENTACAO DE Fisico % 99,32% 50% 50% 100%
RUAS RECAPEAMENTO) Financeiro R$ 742.615,82 | R$ 371.307,91 | R$ 371.307,91 | R$ 742.615,82
— Fisico % 100% 50% 49,66% 100%
Financeiro R$ 747.736,38 | R$ 376.428,47 | R$ 371.307,91 | RS 747.736,38

Assinatura do Responséavel Técnico:

Nome legivel do responsavel técnico pela elaboragao da planilha Christian Carlos da Silva Teixeira CREA/MG - 253.248

KARINA PAUL
RODRIGUES
SILVA:0664693
9624

Assinado de forma digital por
KARINA PAULA RODRIGUES
SILVA:06646939624

DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3,
ou=(EM BRANCO),
ou=31087803000159,
ou=presencial, cn=KARINA PAULA
RODRIGUES SILVA:06646939624
Dados: 2022.07.06 11:00:53 -03'00"
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